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Abstrak – Manajemen kontruksi adalah  perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek untuk mencapai tujuan 
proyek tanpa ada penyimpangan. Manajemen yang efektif dari suatu program selama siklus operasi proyek kontruksi 
memerlukan pengorganisasian biaya dan sistem pengontrolan yang baik. Kompleknya masalah selama pelaksanaan 
pekerjaan proyek menyebabkan banyak proyek yang selesai tidak sesuai dengan yang direncanakan. Baik tidak tepatnya 
waktu, biaya dan mutu yang terkadang terjadi overbudget. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya manajemen biaya, kualitas, 
dan waktu yang baik. PT ABC adalah perusahaan baru di Indonesia telah berkomitmen siap melayani kebutuhan publik 
dalam bidang jasa pengiriman barang dan ekspedisi. Selama pelaksanaan proyek tersebut perlu adanya analisa waktu dan 
biaya terhadap proyek yang berlangsung sesuai dengan waktu dan biaya yang direncanakan. Pengendalian waktu yang baik 
diharapkan dapat membantu pelaksanaan proyek sesuai dengan waktu yang direncanakan. Adapun hasil penelitian yang 
dihitung dengan metode Earned Value Analysis (EVA) didapatkan nilai pada SV (Schedule Varians) terdapat nilai negatif 
pada minggu ke-1,2,3,4,5,7,17,19,20,21,22,23,24 dan 31 dengan faktor penyebab keterlambatan antara lain : terlambatnya 
memulai pelaksanaan proyek, terlambatnya pengiriman bahan baku atau material, rencana kerja yang kurang baik, 
kerusakan peralatan saat pengerjaan proyek dan terjadinya cuaca yang tidak diinginkan. Sedangkan nilai SPI (Schedule 
Performanced Indeks) terdapat nilai dibawah atau kurang dari 1 pada minggu ke-1 hingga minggu ke-13 dan minggu ke-
20 hingga minggu ke-36 yang angka indeksnya kurang dari angka satu. Dengan ketentuan SPI yang sudah ada bahwa nilai 
kurang dari 1 artinya kinerja tenaga proyek yang buruk mengakibatkan  keterlambatan pada proyek atau tidak sesuainya 
rencana awal dengan realisasi pekerjaan proyek. Pada akhir minggu yaitu minggu ke-36 diperoleh hasil ETS (Estimate 
Temporary Schedule) dengan nilai hasil sama dengan -6 yang menunjukkan pada akhir proyek ada keterlambatan 6 minggu 
dari yang direncanakan. Membuktikan bahwa memang proyek terlambat selama 6 minggu. 
Kata Kunci : Manajemen Proyek,  Waktu,  Biaya, Earned Value Analisys, Kontruksi 
 
Abstract – Management is planning construction , scheduling and control project to reach the project objective without 
any irregularities. Management effective of a program for cycle of operations construction project need organizing costs 
and control system good. The problems during the project caused many projects finished not in accordance with planned. 
Either not exactly time , costs and quality sometimes going overbudget. To settle the matter is needed cost management , 
quality , and a good time. Pt abc is a new company in indonesia has committed ready to serve the public in the service 
sector delivery of goods and expedition. For the implementation of the project also needs analysis time and money for 
those projects going by the time and cost planned. Control of a good time is expected to help the implementation of projects 
in accordance with the time planned. A lot of methods used to, time management but here analyzing the value of the results 
for the purpose could predict the extent of project implemented in accordance with the work plan. As for the result of the 
study which calculated by a method of Earned Value Analysis ( EVA ) these chareges in the future a value on sv ( schedule 
variance ) there have been instances of a negative value on sunday ke-1,2,3,4,5,7,17,19,20,21,22,23,24 and 31 by a factor 
of the third most common cause of the delay in the its industrial activity among others: delays in the start up of the project 
implementation apart from the , delays in the delivery of then made into raw materials or materially , the work plan is 
subject to a less well , equipment failures at the time of the managed method of project works and in view of the weather 
gear not desired .While the value of the spi ( schedule performanced ) index provided the global financing values may 
reach less than percent or less than 1 on sunday ke-1 until sunday ke-13 and weeks on average ke-20 until sunday ke-36 
who figures its index less than the numbers one .With the provisions of spi that had been prepared in that a value less than 
1 this means that the performance of quality of human capital are a bad project caused delays in standard on projects of 
or not sesuainya initial plan to the amount realized the job or project . On weekend namely 36th on sunday result was 
obtained on temporary schedule ets ( estimate to the value of the results of the packaging polystyrene -6 equal to the end 
of the project there are delays 6 weeks from the planned .Prove that it is project late for 6 week. 
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Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka kebutuhan masyarakat terhadap proyek kontruksi semakin 
meningkat. Pembangunan proyek kontruksi tersebut perlu pengelolaan yang sering untuk mencapai hasil maksimal. 
Manajemen kontruksi adalah  perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek untuk mencapai tujuan proyek tanpa 
ada penyimpangan. Manajemen yang efektif dari suatu program selama siklus operasi proyek kontruksi memerlukan 
pengorganisasian biaya dan sistem pengontrolan yang baik. Manajemen harus membandingkan biaya, waktu, dan kinerja 
dari program terhadap rencana anggaran biaya, rencana waktu, dan kinerja dalam setiap aktivitas. Manajemen kontruksi 
dapat diatur sesuai dengan sumber daya yang ada. Sumber daya yang direncanakan adalah tenaga kerja, peralatan, metode, 
bahan dan uang. Sumber daya ini harus direncanakan seefisien dan seefektif mungkin dalam rangka mencapai sasaran 
proyek dengan batasan waktu, biaya dan mutu. 
Kompleknya masalah selama pelaksanaan pekerjaan proyek menyebabkan banyak proyek yang selesai tidak sesuai 
dengan yang direncanakan. Baik tidak tepatnya waktu, biaya dan mutu yang terkadang terjadi overbudget. Untuk mengatasi 
hal ini perlu adanya manajemen biaya, kualitas, dan waktu yang baik. Manajemen yang baik tidak hanya harus dimiliki 
oleh pemilik proyek. Perencanaan serta pengendalian waktu dan biaya merupakan bagian dari manajemen proyek kontruksi 
secara keseluruhan. Selain penilaian dari segi kualitas, prestasi suatu proyek dapat pula dinilai dari segi waktu dan biaya. 
Biaya yang telah dikeluarkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan harus diukur secara 
kontinyu penyimpangannya terhadap rencana. 
PT ABC adalah perusahaan baru di Indonesia telah berkomitmen siap melayani kebutuhan publik dalam bidang jasa 
pengiriman barang dan ekspedisi. Pada 2015 lah perusahaan ini baru muncul di Indonesia , tetapi perusahaan ini mampu 
bersaing dengan perusahaan lain dalam bidang yang sama bahkan pangsa pasarnya pun tidak kalah dengan jasa pengiriman 
barang yang lain yang sudah bergerak lebih lama daripada PT ABC tersebut. Pada PT tersebut sudah banyak memiliki 
cabang yang berdiri di seluruh Indonesia termasuk di Semarang. Banyak cabang pada kantor dan gudang PT ABC di 
Semarang yang beroperasi tetapi pada gudang penyimpanan barang datang yang ada belum bisa menampung kapasitas 
barang tersebut. Sehingga perusahaan perlu membangun kantor dan gudang yang lebih besar lagi dengan harapan dapat 
menampung barang datang. 
Pada saat ini sedang berlangsung proses pembangunan proyek gedung gudang dan kantor ABC di Semarang. Selama 
pelaksanaan proyek tersebut perlu adanya analisa waktu dan biaya terhadap proyek yang berlangsung sesuai dengan waktu 
dan biaya yang direncanakan. Berlangsungnya pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan waktu penyelesaian dan 
biaya yang melampaui anggaran perencanaan proyek. Waktu yang direncanakan pada saat pembangunan selama 30 minggu 
tetapi penyelesaian aktualnya lebih dari 30 minggu dengan tidak sesuainya waktu pengerjaan proyek mengakibatkan biaya 
pada tenaga kerja bertambah. Adanya ketidaksesuaian waktu dan biaya yang signifikan mengindikasikan pengelolaan 
proyek yang buruk. Dengan adanya indikator prestasi proyek dari segi waktu dan biaya ini maka perlunya analisa untuk 
mengetahui perkiraan waktu dan bertambahnya biaya proyek agar dapat menjadi koreksi sehingga proyek dapat berjalan 
sesuai dengan rencana , karena proyek yang  berlangsung tidak sesuai dengan yang direncanakan. 
Pengendalian waktu yang baik diharapkan dapat membantu pelaksanaan proyek sesuai dengan waktu yang 
direncanakan. Banyak metode yang digunakan untuk manajemen waktu , akan tetapi disini menganalisa nilai hasil dengan 
tujuan dapat memperkirakan sejauh mana proyek yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. 
II Tinjauan Pustaka 
Penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa jurnal dari penelitian, antara lain Analisa pengendalian  biaya 
dengan menggunakan earned value concept (studikasus: proyek pembangunan gedung rumah sakit pendidikan universitas 
andalas padang)[1]. Penerapan Konsep Earned Value Pada Proyek Konstruksi Jalan Tol  ( Studi Kasus Ruas Jalan Tol 
Kayu agung – Palembang - Betung)[2]. Earned Value Analysis terhadap biaya pada proyek pembangunan gedung (studi 
kasus proyek pembangunan gedung C fakultas Mipa UNS)[3]. Analisa pengendalian waktu dan biaya pada tahap 
pelaksanaan proyek dengan menggunakan metode nilai hasil (Studi Kasus:Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran 
Tower PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)[4]. Analisa nilai hasil terhadap waktu dan biaya pada proyek kontruksi (studi 
kasus pada proyek pembangunan fakultas pertanian universitas hasanudin) [5]. Berikut merupakan landasan teori yang 
digunakan dalam menunjang penelitian ini yaitu : 
a. Proyek 
Proyek adalah suatu kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran tertentu, yang dalam 
prosesnya dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang diperlukan dan persyaratan-persyaratan tertentu lainnya. 
Secara umum terdapat 3 (tiga) indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu proyek (Suharto, Iman, 1997), yaitu 
: 
1. On time (tepat waktu), yaitu ketepatan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan yang dijadwalkan. 
2. On specification (tepat spesifikasi / kualitas), dari spesifikasi yang telah ditentukan, pemilik proyek 
menginginkan mutu pekerjaan yang bagus. 
3. On budget (tepat anggaran / biaya). 
Tiga unsur terakhir berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang  meleset  dari  cakupan proyek yang seharusnya. 
Karena kompleksnya tugas, pentingnya proyek dan tingkat pengambilan keputusan dalam menangani suatu proyek 
diperlukan adanya manajemen proyek. Definisi manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan, ketrampilan, alat, 
dan teknik dalam aktifitas proyek untuk memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan stakeholder dari suatu 
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proyek. (Project Management Institute, 1996). Yang berupa proses perencanaan, pengaturan, pengarahan dan 
pengawasan sumber daya perusahaan  dalam waktu yang relatif singkat yang ditentukan untuk memenuhi tujuan 
dan hasil spesifik (Kezner, Harold, 1995) 
Proses mencapai tujuan ada batasan yang harus dipenuhi yaitu besarnya biaya (anggaran) yang dialokasikan, 
jadwal, dan mutu yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi penyelenggara proyek 
yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Ketiga batasan diatas disebut sebagai kendala (triple constraint) 
yaitu: 
1. Anggaran 
Proyek yang harus diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh melebihi anggaran. Untuk proyek-proyek yang 
melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal pengerjaan bertahun-tahun, anggarannya tidak  hanya  
ditentukan  dalam  total proyek, tetapi dipecah atas komponen-komponennya atau perperiode tertentu yang 
jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian, penyelesaian bagian- bagian proyek harus 
memenuhi saaran anggaran per periode. 
2. Jadwal 
Proyek harus dikerjakan dalam suatu kurun waktu yang  ditentukan  dan terbatas. Jika tidak, maka akan 
menimbulkan berbagai dampak negatif. 
3. Mutu 
Produk atau hasil kegiatan harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan, yqang berarti mampu 





           Jadwal (Waktu)                                        Mutu (Kinerja) 
Gambar 2.1. Hubungan Triple Constrain (Iman Soeharto, 1997:3) 
Ketiga batasan tersebut saling berhubungan, yang berarti jika ingin meningkatkan kinerja produk yang telah 
disepakati, maka umumnya harus diikuti dengan meningkatnya mutu, yang selanjutnya akan berakibat pada naiknya 
biaya yang dapat melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, jika ingin menekan biaya, maka akan 
berimbas pada waktu dan mutu yang telah ditetapkan semula. 
b.   Perencanaan Proyek 
Proyek harus diselesaikan dalam jangka waktu  terbatas  sesuai  dengan  kesepakatan. Apabila proyek tidak 
ditangani dengan benar, kegiatan dalam proyek akan mengakibatkan munculnya berbagai dampak negatif yang 
pada akhirnya bermuara pada kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan. (Istimawan 
Dipohusodo, 1995:4). 
Kegiatan yang dilakukan dalam suatu proyek tidak akan bisa sama persis dengan yang  sudah dilakukan 
sebelumnya, sehingga perlu adanya perencanaan proyek yang matang. Merencanakan dan memperkirakan sebuah 
proyek bukan hal yang mudah, jadi harus berdasarkan teori yang bisa mendukung. Hal ini untuk memudahkan 
penelusuran masalah apabila proyek tersebut dievaluasi. 
c.   Metode dan Teknik Pengendalian Waktu dan biaya 
Upaya pengendalian merupakan proses pengukuran, evaluasi, dan membetulkan kinerja proyek. Untuk proyek 
konstruksi, ada tiga unsur yang  perlu  selalu  dikendalikan  dan diukur, yaitu: kemajuan (progress) yang dicapai 
dibandingkan terhadap  kesepakatan kontrak, pembiayaan terhadap rencana anggaran, dan mutu hasil pekerjaan 
terhadap spesifikasi teknis. (Istimawan Dipohusodo, 1995:407) 
Perkiraan biaya mempunyai peranan yang penting dalam proyek. Pertama, perkiraan biaya bisa digunakan untuk 
menghitung besarnya biaya yang diperlukan untuk membangun suatu proyek, selanjutnya memiliki spektrum yang 
luas untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang ada sesuai dengan kata perkiraan biaya yang berarti 
nilai yang didapat tidak dapat akurat atau sesuai 100% dengan rencana yang ada. ( Iman Suharto, 1997: 126) 
Metode pengendalian proyek yang digunakan adalah Metode Pengendalian  Biaya  dan Waktu Terpadu (Earned 
Value). Metode ini mengkaji kecenderungan Varian Waktu dan Varian Biaya pada suatu periode waktu selama 
proyek berlangsung (Iman Suharto, 1997). 
d.   Metode Analisis Varians 
Metode analisis varians adalah metode untuk mengendalikan biaya dan jadwal  suatu kegiatan proyek 
konstruksi. Dalam metode ini identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan 
dengan biaya anggaran. Analisis Varians dilakukan dengan mengumpulkan informasi kemajuan proyek pada saat 
pelaporan, dengan menghitung jumlah unit pekerjaan yang telah  diselesaikan.  Kemudian  dibandingkan dengan 
perencanaan atau melihat catatan penggunaan sumber daya. Metode ini akan memperlihatkan perbedaan antara 
biaya pelaksanaan terhadap anggaran dan waktu pelaksanaan terhadap jadwal. 
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e.   Varians dengan Grafik “S” 
Cara  lain  untuk  memperlihatkan  adanya  varians  adalah  dengan menggunakan  grafik.  Grafik “S” akan 
menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang diselesaikan sepanjang siklus proyek. Bila grafik tersebut 
dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar maka akan segera terlihat jika 
terjadi penyimpangan. 
Penggunaan grafik “S” dijumpai dalam hal berikut : 
1. Pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan, 
2. Penggunaan seperti diatas, tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau elemen- elemennya, 
3. Pada kegiatan engineering dan pembelian untuk menganalisis persentase (%) penyelesaian pekerjaan, misalnya 
jam-orang untuk  menyiapkan  rancangan,  produksi gambar, menyususn pengajuan pembelian, terhadap 
waktu. 
4. Pada kegiatan konstruksi, untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja atau jam-orang dan juga untuk 
menganalisa persentase (%) penyelesaian pekerjaan-pekerjaan lain yang dinyatakan dalam unit versus 
waktu. 
Grafik “S” sangat bermanfaat untuk dipakai sebagai laporan bulanan dan laporan kepada pemimpin proyek 
, karena grafik ini dapat dengan jelas menunjukkan kemajuan proyek dalam bentuk yang mudah dimengerti.  
f. Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 
Earned merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan waktu dan 
biaya. Konsep Earned Value menyajikan tiga dimensi yaitu penyelesaian fisik  dari  proyek  (The  Percent  
Complete)  yang  mencerminkan rencana penyerapan biaya (Budgeted Cost), biaya aktual yang sudah dikeluarkan 
atau yang disebut dengan actual cost serta apa  yang  didapatkan  dari  biaya yang sudah dikeluarkan atau yang 
disebut earned value. Dari ketiga dimensi tersebut,  dengan konsep Earned  Value,  dapat  dihubungkan  antara  
kinerja  biaya dengan waktu yang berasal dari perhitungan varian waktu dan biaya (Flemming dan Koppelman, 
1994 dalam makalah Biemo W. Sumardi et al). 
Earned Schedule (ES) analisis adalah suatu terobosan teknis analitis yang berasal  dari jadwal, ukuran, kinerja 
dalam satuan waktu, bukan biaya. Dasar yang sama Earned Value Management (EVM) titik data yang digunakan. 
Indikator mirip dengan biaya, merupakan turunan dari jadwal yang diperoleh ukuran. Indikator ini, memberikan 
status dan prediksi kemampuan untuk jadwal, analog dengan biaya. Karena metrik ini menggunakan langkah- 
langkah berdasarkan waktu, mereka menambah EVM tradisional dan jadwal terpadu analisis. Kerja juga telah 
dilakuka yang menyediakan “menjembatani” teknik analisis antara nilai jadwal dan analisis jadwal terpadu 
tradisional. (Kym Henderson, 2007) 
Metode nilai hail (Earned Value) adalah  suatu  metode  pengendalian  yang  digunakan untuk  mengendalikan  
biaya  dan jadwal proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status kinerja proyek pada  suatu  
periode  pelaporan  dan memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan serta waktu untuk penyelesaian 
seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan (Dewa Ketut Sudarsana, 2008).  
Konsep Nilai Hasil merupakan bagian dari Konsep Analisis  Varians.  Dimana  dalam analisis varians hanya 
menunjukkan perbedaan hasil kerja pada waktu pelaporan dibandingkan dengan anggaran atau jadwalnya (Iman 
Suharto, 1997). Adanya kelemahan dari metode Analisis Varians adalah hanya menganalisa varian dan jadwal 
masing-masing secara terpisah sehingga tidak dapat mengungkapkan  masalah  kinerja  kegiatan  yang sedang 
dilakukan. Sedangkan dengan metode Konsep Nilai Hasil dapat diketahui kinerja kegiatan yang sedang 
dilakukan serta dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kegiatan proyek. Dengan memakai asumsi 
bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap pada saat pelaporan akan terus berlangsung, maka metode perkiraan 
atau proyeksi masa depan proyek, seperti: 
1. Dapatkah proyek diselesaikan dengan kondisi yang ada, 
2. Berapa besar perkiraan biaya un tuk menyelesaikan proyek, 
3. Berapa besar keterlambatan/kemajuan akhir proyek. 
Konsep Nilai Hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut  anggaran sesuai dengan pekerjaan 
yang telah dilaksanakan atau diselesaikan (budgeted cost of work performed). Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan 
yang diselesaikan berarti konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan, pada suatu waktu 
bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan  tersebut.  Dengan perhitungan ini 
diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya  telah  dicapai  secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah 
dikeluarkan (Iman Suharto, 1995). 
Nilai  Hasil = (% penyelesaian) x (anggaran) 
Keterangan : 
1. % penyelesaian yang dicapai pada saat pelaporan, 
2. Anggaran yang dimaksud adalah real cost biaya proyek. 
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Gambar 7.1 Analisa varians terpadu disajikan dengan grafik “S 
g.   Indikator-indikator yang Dipergunakan 
Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja dan membuat perkiraan pencapaian 
sasaran. Indikator yang digunakan adalah biaya aktual (actual cost), nilai hasil (earned value) dan jadwal anggaran 
(planed value). Keseluruhan rumus diambil dari (Iman Suharto, 1995). 
 Biaya Aktual 
Biaya Aktual (Actual Cost = AC) Actual Cost of Work Performed (ACWP) adalah jumlah biaya aktual 
pekerjaan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu pelaporan tertentu. Biaya ini diperoleh dari data keuangan 
proyek pada tanggal pelaporan (misalnya pada  akhir  bulan), yaitu catatan segala pengeluaran biaya aktual dari 
paket kerja atau kode akuntansi termasuk perhitungan overhead dan lain-lain. Jadi AC merupakan jumlah aktual 
dari penghargaan atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu tertentu. 
 Nilai Hasil 
Nilai Hasil (Earned Value = EV) Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) adalah nilai pekerjaan yang telah 
selesai terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bila angka AC dibandingkan 
dengan EV akan terlihat perbandingan antara biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang terlaksana terhadap 
biaya yang seharusnya dikeluarkan. 
 Jadwal Anggaran 
Jadwal Anggaran (Planned Value = PV) Budgeted Cost of Work Schedule (BCWS) menunjukkan anggaran 
untuk suatu paket pekerjaan yang disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Di dalam Jadwal Anggaran 
terjadi perpaduan antara biaya, jadwal dan lingkup kerja, dimana pada setiap elemen pekerjaan telah diberi alokasi 
biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur pelaporan pelaksanaan pekerjaan. 
 Varians Biaya dan Jadwal Terpadu 
Telah disebutkan bahwa menganalisis kemajuan proyek dengan analisis varians sederhana dianggap kurang 
mencukupi, karena metode ini tidak mengintegrasikan aspek biaya dan jadwal. Untuk mengatasi hal tersebut 
indikator PV, EV dan AC digunakan dalam menentukan Varians Biaya / Cost Varians (CV) dan Varians Jadwal / 
Schedule  Varians (SV) diinformasikan sebagai berikut : 
Varians Biaya (CV) = EV-AC atau CV = BCWP – ACWP  
Jika CV : 
- Negative (-) = Cost Overrun (biaya di atas rencana) 
- Nol (0) = sesuai biaya 
- Positive (+)  = Cost Underrun (biaya dibawah rencana) 
Varians Jadwal (SV) = EV-PV atau SV  = BCWP – BCWS  
Jika SV : 
- Negative (-) = terlambat dari jadwal 
- Nol (0) = tepat waktu 
- Positive (+)  = lebih cepat dari jadwal 
Kriteria untuk kedua indikator di atas baik SV (Schedule Varians) dan CV (Cost Varians) ditabelkan oleh Imam 
Soeharto seperti di bawah ini  










Pekerjaanterlaksanalebihcepat daripada jadwal 
dengan biaya lebihkecil daripada anggaran 
Nol Positive Pekerjaan terlaksana  tepat sesuai jadwal 
dengan biaya lebihrendah daripada Anggaran 
Positive Nol Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan 
selesai lebih cepat daripada jadwal 
Prosiding 
KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 
Universitas Islam Sultan Agung 




Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan 
Anggaran 
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Negatif Negatif Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya 
lebih tinggi daripada anggaran 
Nol Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan 
menelan biaya di atas anggaran 
Negatif Nol Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya 
sesuai anggaran 
Positive Negatif Pekerjaan selesai lebih cepat daripada rencana 
dengan menelan biaya di atas anggaran 
Sumber: Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional, Iman Suharto, 1995. 
 Indeks Produktivitas Dan Kinerja 
Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumber daya, yang dapat dinyatakan sebagai indeks 
produktivitas atau indeks kinerja. Indeks kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya (Cost Performance Index = 
CPI) dan indeks kinerja jadwal (Schedule Performance Index = SPI). 
Indeks kinerja biaya (CPI) = EV/AC atau CPI = BCWP/ACWP 
Indeks kinerja jadwal (SPI) = EV/PV atau SPI  = BCWP/BCWS 
Dengan kriteria indeks kinerja (Performance Indeks) : 
- Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari 
jadwal yang direncanakan. Bila anggaran  dan  jadwal  sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu 
yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan. 
-  Indeks kinerja > 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti 
pengeluaran lebih kecil dari anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. 
- Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka makin besar penyimpangannya dari 
perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila didapat angka yang terlalu tinggi berarti prestasi pelaksanaan 
pekerjaan sangat baik, perlu pengkajian lebih dalam apakah mungkin perencanaannya atau anggaran yang 
justru tidak realistis. 
h.  Proyeksi Pengeluaran Biaya Dan Jangka Waktu Penyelesaikan Proyek 
Membuat prakiraan biaya atau jadwal penyelesaian proyek berdasarkan atas indikator yang diperoleh saat 
pelaporan akan memberikan petunjuk besarnya biaya pada akhir proyek (Estimasi At Completion = EAC) dan 
prakiraan waktu penyelesaian proyek (Estimate At Schedule = EAS). Prakiraan biaya atau jadwal bermanfaat karena 
memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, bila kecenderungan 
yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. Bila pada pekerjaan tersisa dianggap kinerjanya tetap 
seperti pada saat pelaporan, maka prakiraan  biaya  untuk pekerjaan tersisa (ETC) adalah  
ETC = (BAC -BCWP) / CPI 
EAC = ACWP-ETC 
Sedangkan prakiraan waktu penyelesaian seluruh pekerjaan : 
ETS  = (sisa waktu) / SPI 
EAS = Waktu selesai + ETS 
Dimana : 
BAC (Budgeted At Completion) = Anggaran Biaya Proyek Keseluruhan  
SPI (Schedule Performance Index) = Indeks Kinerja Jadwal 
CPI (Cost Performance Index) = Indeks Kinerja Biaya 
ETC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Biaya Untuk Pekerjaan Tersisa  
EAC (Estimate Temporary Cost) = Prakiraan Total Biaya Proyek 
ETS (Estimate Temporary Schedule) = Prakiraan Waktu Untuk Pekerjaan EAS (Estimate At Schedule) = 
Prakiraan Total Waktu Proyek 
 
III Metodologi Penelitian 
Gambar kerangka penelitian ada pada Lampiran 1                                                           
 
IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran umum 
- Nama proyek  : Pembangunan Kantor Dan Gudang ABC      Semarang 
- Lokasi proyek  : Jalan Siliwangi No.353 Rt001/Rw002, Kel. Krapyak, Kec 
Semarang Barat,  Kota Semarang 
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- Luas bangunan    : 23.749 m2 
- Luas lahan    : 9.959 m2 
- Jenis bangunan    : Bangunan Bertingkat 4 Lantai 
- Konsultan perencanaan : PT Jet Lintas Semesta 
- Konsultan pengawas  : PT Cometindo Mitra Inti 
- Kontraktor pelaksana  : PT Karya Bajatama Raya 
- Sumber dana    : PT Jet Lintas Semesta 
- Lingkup pekerjaan  :  1. Gedung Office 4 Lantai 
       2. Gudang  
       3. ME (Mekanika Elektrikal) 
B.  Rencana Anggaran Biaya Proyek 
Rencana anggaran biaya pelaksanaan pada proyek ini adalah sebesar Rp. 81,506,165,423.49 (Delapan Puluh Satu 
Milyar Lima Ratus Enam Seratus Enam Puluh Lima Empat Ratus Dua Puluh Tiga Empat Sembilan), sudah termasuk PPN 
(Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%. Anggaran masing-masing pekerjaan dapat dirinci sesuai dengan bobot tiap-tiap 
item pekerjaan dilihat pada Lampiran 2. 
C. Jadwal Rencana Pekerjaan Proyek 
Jadwal rencana proyek ini dimulai pada tanggal 22 Oktober 2018, yang kemudian diperjelas dengan lama waktu 
setiap kegiatan pelaksanaan pekerjaan proyek dapat dilihat pada Lampiran 3. 
D. Data Prosentase Rencana Pekerjaan Tiap Minggu 
Data yang diperoleh dari proyek berupa BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule), yang di tampilkan pada Tabel. 
BCWS diperoleh dari prosentase rencana kegiatan berdasarkan time schedule yang dapat dilihat pada Lampiran 4. 
E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Proyek 
Jadwal terlaksananya proyek yang dimulai pada tanggal 22 Oktober 2018, yang kemudian diperjelas dengan lama 
waktu setiap kegiatan pelaksanaan pekerjaan proyek dapat dilihat pada Lampiran 5. 
F. Data Prosentase Realisasi Pekerjaan Tiap Minggu 
Data yang diperoleh dari proyek berupa BCWP (Budgeted Cost Of Work Performanced), yang di tampilkan pada 
Tabel BCWP diperoleh dari prosentase pekerjaan yang terealisasi yang dapat dilihat pada Lampiran 6. 
G. Gantt Chart 
Gantt Chart  adalah grafik batang yang digunakan untuk  menunjukkan tugas – tugas pada proyek serta jadwal dan 
waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas waktu yang digunakan untuk 
menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Dibawah ini merupakan jadwal pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang di buat 
dengan grafik batang atau Gantt Chart. Gantt Chart bisa dilihat pada Lampiran 7. 
H. Pengolahan Data 
1. Perhitungan BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) 
Perhitungan jumlah anggaran biaya yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu 
yaitu BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule). Nilai BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) perminggu dapat 
diperoleh berdasarkan bobot mingguan dalam Time Schedule anggaran, dihitung sebagai berikut : 
Contoh perhitungan untuk pekerjan pada minggu ke-1 adalah sebagai berikut : 
Total Anggaran Proyek = 81,506,165,423.49 
Prosentase BCWS1 = 0,17% 
BCWS1 = prosentase BCWS1 x total biaya anggaran 
 = 0,17% X 81,506,165,423.49 
= Rp 138,560,481.22 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya ditabelkan dan dapat dilihat pada Lampiran 8: 
2. Perhitungan  BCWP (Budgeted Cost Of Work Performanced) 
Perhitungan jumlah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan yaitu BCWP (Budgeted 
Cost Of Work Performanced). Nilai BCWP (Budgeted Cost Of Work Performanced) per-minggu dapat diperoleh 
berdasarkan data jadwal pelaksanaan kemajuan pekerjaan atau laporan mingguan proyek, dihitung sebagai berikut : 
Contoh perhitungan untuk pekerjaan pada minggu ke-1 sebagai berikut. 
Total anggaran proyek =Rp 81,506,165,423.49 
Prosentase BCWP1 = 0,11% 
BCWP1  = prosentase BCWS1 x total biaya anggaran 
= 0,11% x Rp 81,506,165,423.49 
= Rp 89,656,781.97 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya ditabelkan dan dapat dilihat pada Lampiran 9. 
3. Perhitungan Schedule Varians (SV) 
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Schedule Varians (SV) merupakan selisih besarnya nilai BCWP (Budgeted Cost Of Work Performanced) dengan  
BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule). 
Untuk mendapatkan nilai SV setiap periode yaitu: 
Dengan ketentuan jika SV : 
- Negative (-)  = terlambat dari jadwal 
- Nol (0)  = jadwal tepat waktu 
- Positive (+)  = lebih cepat dari jadwal 
Contoh perhitungan untuk pekerjaan pada minggu ke-1 sebagai berikut : 
BCWS1 = Rp 138,560,481.22 
BCWP1 = Rp 89,656,781.97 
SV1 = BCWP1– BCWS1 
= Rp 89,656,781.97 - Rp 138,560,481.22 
= - Rp 48,903,699.25 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya ditabelkan dan dapat dilihat pada Lampiran 10. 
4. Perhitungan Schedule Performance Indeks (SPI) 
Schedule Performance Indeks (SPI) merupakan pengelolaan proyek untuk mengetahui penggunaan sumber daya 
yang dinyatakan sebagai indeks kinerja. Indeks kinerja sendiri berupa nilai efisiensi penggunaan sumber daya. 
Untuk mendapatkan nilai SPI setiap periode digunakan yaitu: 
Contoh perhitungan untuk pekerjaan pada minggu ke-1 adalah sebagai berikut. 
BCWS1 = Rp 138,560,481.22 
BCWP1 = Rp 89,656,781.97 
SPI1 = BCWP1 / BCWS1 
 = Rp 89,656,781.97/ Rp138,560,481.22 
SPI1 = 0.65 
Untuk perhitungan minggu selanjutnya ditabelkan dan dapat dilihat pada Lampiran 11. 
5. Estimate Temporary Schedule (ETS) 
Perkiraan waktu untuk pekerjaan yang tersisa diasumsikan apabila keadaan berlangsung seperti saat evaluasi 
dilakukan. Berdasarkan kontrak Proyek Pembangunan  Gedung Gudang dan Kantor PT ABC Semarang waktu pengerjaan 




Contoh perhitungan ETS pada minggu ke-1 :  
Nilai SPI minggu ke-1 = 0.65 
Waktu rencana pelaksanaan proyek = 30 minggu  
Waktu selesai = 1 minggu 
Sisa waktu yang diperlukan = 30 minggu – 1 minggu = 29 minggu  
Sehingga : 
ETS = (sisa waktu) / SPI 
= 29 / 0.65 
= 44.8 dibulatkan 45 
Selisih waktu pekerjaan = waktu rencana pelaksanaan - (ETS + waktu selesai) 
 = 30 – (45+1) 
  = - 16  
Untuk perhitungan minggu selanjutnya ditabelkan dan dapat dilihat pada Lampiran 12. 
6. Estimate All Schedule (EAS) 
Perkiraan total waktu penyelesaian proyek dihitung berdasarkan waktu yang telah diselesaikan dijumlahkan dengan 




Misalkan untuk menghitung perkiraan total waktu  penyelesaian  proyek  minggu  ke-1 adalah  
SV = BCWP – BCWS 
SPI = BCWP / BCWS 
ETS = (sisa waktu) / SPI 
EAS = Waktu selesai + ETS 
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Waktu selesai minggu ke-1 = 1 minggu 
Nilai ETS1    = 44.8 (dibulatkan menjadi 45)  
Maka : EAS1 = Waktu selesai + ETS1 
= 1 minggu + 45 minggu 
= 46 minggu 
Besarnya EAS pada tiap minggu dan dapat dilihat pada Lampiran 13. 
Hasil perhitungan proyek Pembangunan Gedung Gudang dan Kantor PT ABC Semarang  dengan menggunakan 
Microsoft Excel, diperoleh rekapitulasi nilai hasil perhitungan pada Tabel dan dapat dilihat pada Lampiran 14. 
I. Analisa Dan Interpretasi 
Untuk mengetahui semua data yang dibutuhkan maka, dapat diketahui kondisi akhir dari proyek yang penulis 
evaluasi sampai minggu ke-36, dilakukan dengan membandingkan hasil hitungan dan tolak ukur, maka didapatkan kondisi 
akhir proyek pembangunan Gedung Gudang dan Kantor PT ABC Semarang sebagai berikut ini. 
1) Perbandingan Data BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) dan BCWP (Budgeted Cost Of Work 
Performanced) 
BCWP (Budgeted Cost Of Work Performanced). tersebut adalah jumlah biaya yang dikeluarkan pada prosentase 
pekerjaan yang telah terlaksanaakan. BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) adalah jumlah biaya yang direncanakan 
pada prosentase pekerjaan yang direncanakan. 
Perbandingan nilai BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) dan BCWP (Budgeted Cost Of Work Performanced) 
menunjukkan bahwa nilai BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) berada di bawah nilai BCWP (Budgeted Cost Of Work 
Performanced) pada minggu ke-1 hingga minggu ke-36, artinya biaya pengeluaran yang dikeluarkan lebih besar dari biaya 
yang direncanakan yang nantinya akan berpengaruh pada Schedule Varians dan indikator nilai hasil dari sudut pandang 
nilai pekerjaan yang telah diselesaikan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan 
yang telah direncanakan. 
 
Gambar 4.1 Perbandingan BCWP dan BCWS 
2) Analisis SV (Schedule Varians) 
Pada pengendalian waktu dari hasil perhitungan varians, menunjukkan kondisi proyek yang terjadi pada setiap 
minggunya. Angka negatif varians terpadu menunjukkan bahwa pekerjaan lebih lambat dari rencana. Angka nol 
menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai dengan jadwal. Sementara angka positif berarti pekerjaan terlaksana tepat waktu.   
Nilai varians jadwal pada minggu ke-1 hingga minggu ke-5, minggu ke-7, minggu ke-17, minggu ke-19 hingga 
minggu ke-24 dan minggu ke-31 bernilai negatif, hal tersebut berarti bahwa pekerjaan terlambat atau tidak sesuai dengan 
jadwal yang telah direncanakan sebab terlambatnya memulai pelaksanaan proyek, terlambatnya pengiriman bahan baku 
atau material, rencana kerja yang kurang baik, kerusakan peralatan saat pengerjaan proyek dan terjadinya cuaca yang tidak 
diinginkan. Dan pada minggu ke-6, minggu ke-8 hingga minggu ke-16, minggu ke-18, minggu ke-25 hingga minggu ke-
30 dan minggu ke-32 hingga minggu ke-36 bernilai positif, hal tersebut berarti bahwa pekerjaan sesuai dengan jadwal yang 
telah direncanakan. Nilai SV dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut 
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Gambar 4.2 Analisa Schedule Varians (SV) 
3) Analisis SPI (Schedule Performanced Indeks) 
Pada pengendalian waktu proyek, indeks kinerja jadwal yang menunjukkan bahwa nilai SPI kurang dari satu 
berarti kinerja pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak dapat memenuhi target yang sudah 
direncanakan.  
Perbandingan nilai SPI dapat dilihat pada gambar 4.3. 
 
Gambar 4.3 Analisa Schedule Performanced Index (SPI) 
 
Gambar 4.3 merupakan Nilai SPI, dapat dilihat bahwa nilai SPI pada minggu ke-1 hingga minggu ke-13 
menunjukkan nilai kurang dari 1, yang berarti kinerja penyelenggaraan proyek tidak sesuai dari perencanaan atau 
perencanaa lebih baik dari pelaksanaan. Pada minggu ke-14 hingga minggu ke 19 SPI bernilai lebih dari satu, artinya 
kinerja pekerjaan lebih baik dari yang direncanakan setelah melakukan evaluasi rapat dengan team. Namun pada minggu 
ke-20 hingga minggu ke-36 menunjukkan nilai kurang dari 1, tetapi sangat mendekati angka 1, yang berarti pelaksanaannya 
tidak mengalami penyimpangan yang besar tetapi pada penilaian ini kinerja tetap tidak sesuai yang direncanakan atau 
diharapkan. 
4) Analisa ETS (Estimate Temporary Schedule) dan EAS (Estimate All Schedule) 
Membuat prakiraan jadwal penyelesaian proyek (Estimate Temporary Schedule) berdasarkan atas indikator yang 
diperoleh saat pelaporan akan memberikan prakiraan waktu penyelesaian proyek (Estimate At Schedule = EAS). Prakiraan 
jadwal bermanfaat karena memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, 
bila kecenderungan yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. 
Prakiraan waktu penyelesaian proyek apabila menggunakan  perhitungan, berdasar minggu ke-1 adalah 46 minggu 
sedangkan waktu rencana adalah 30 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa waktu penyelesaian lebih lambat 16 minggu dari 
yang direncanakan.  
Pada tiap minggunya pekerjaan ada yang mengalami keterlambatan. Salah satu penyebab keterlambatan adalah 
tingkat kinerja tenaga kerja yang rendah (prosentase penyelesaian pekerjaan kecil) dan manajemen yang kurang baik hal 
ini bisa dilihat dari nilai SPI pada tabel 4.9 (lampiran 11), maka prakiraan waktu penyelesaian proyek menjadi lebih lama 
dan hal ini mengakibatkan keterlambatan pada pekerjaan lain yang mengikutinya. 
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Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Didapatkan nilai pada SV (Schedule Varians) terdapat nilai negatif pada minggu ke-
1,2,3,4,5,7,17,19,20,21,22,23,24 dan 31 dengan faktor penyebab keterlambatan antara lain : terlambatnya memulai 
pelaksanaan proyek, terlambatnya pengiriman bahan baku atau material, rencana kerja yang kurang baik, kerusakan 
peralatan saat pengerjaan proyek dan terjadinya cuaca yang tidak diinginkan. 
2. Sedangkan nilai SPI (Schedule Performanced Indeks) terdapat nilai dibawah atau kurang dari 1 pada minggu ke-1 
hingga minggu ke-13 dan minggu ke-20 hingga minggu ke-36 yang angka indeksnya kurang dari angka satu. 
Dengan ketentuan SPI yang sudah ada bahwa nilai kurang dari 1 artinya kinerja tenaga proyek yang buruk 
mengakibatkan  keterlambatan pada proyek atau tidak sesuainya rencana awal dengan realisasi pekerjaan proyek. 
3. Pada akhir minggu yaitu minggu ke-36 diperoleh hasil ETS (Estimate Temporary Schedule) dengan nilai hasil sama 
dengan -6 yang menunjukkan pada akhir proyek ada keterlambatan 6 minggu dari yang direncanakan. Membuktikan 
bahwa memang proyek terlambat selama 6 minggu. 
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Lampiran 1  
Berikut merupakan flowcart metode penelitian. 
Perumusan masalah 
Tujuan penelitian 
Studi pustaka Studi observasi 
Pengumpulan data 
 Time schedule 
 Rekapitulasi biaya anggaran 
proyek 
 Laporan mingguan/harian proyek 
Menghitung budgeted cost of 
work (BCWS) : Bobot rencana 
X nilai kontrak 
Menghitung Estimate Temporary Schedule (ETS) 
Menghitung budgeted cost of 
performanced (BCWP) : Bobot 
aktual X nilai kontrak 
Menghitung Schedule varians (SV): 
Budgeted Cost of Work Performanced 
(BCWP) - Budgeted Cost of 
WorkSchedule (BCWS) 
Menghitung Cost Performance 
Index (CPI) : Budgeted Cost of Work 
Performanced (BCWP) /Actual Cost 
of Work Performancep (ACWP) 
Menghitung Schedule Performance 
Index (SPI) : Budgeted Cost of Work 
Performanced (BCWP) / Budgeted 
Cost of Work Schedule (BCWS) 
Menghitung Cost  varians (CV): 
Budgeted Cost of Work Performanced 
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NO  URAIAN PEKERJAAN   JUMLAH HARGA  
       Rp.  
A    PEKERJAAN PERSIAPAN                           816.000.000,00  
B    PEKERJAAN BANGUNAN INDUK    
B.1       STRUKTUR GUDANG & OFFICE   
 a    PEK  PONDASI TIANG PANCANG                       1.687.500.000,00  
 b    PEK  STRUKTUR BAWAH                       3.673.407.587,50  
 c    PEK  STRUKTUR 1                       4.343.521.023,70  
 d    PEK  STRUKTUR 2                       9.454.521.080,38  
 e    PEK  STRUKTUR 3                       8.926.439.826,25  
 f    PEK  STRUKTUR 4                       8.575.457.726,25  
 g    PEK  STRUKTUR ATAP                       7.177.441.180,94  
                        43.838.288.425,02  
B.2     PEK  ARSITEKTUR GUDANG & OFFICE                   13.138.195.970,25  
B.3     PEK  M E P                      16.144.938.717,00  
    JUMLAH B                     73.121.423.112,27  
C    PEKERJAAN NON STANDART    
       STRUKTUR BANGUNAN PENUNJANG  
 a           PEK  STRUKTUR BANG. PENUNJANG  
 b           PEK  ARSITEKTUR BANG PENUNJANG  
 c           PEK  MEP   
 d           PEK  LANSCAPE & BANGUNAN  
          PENUNJANG 
 
 e           PEK  CONVEYOR   By Owner  
    JUMLAH C                                                        
-    
D    PEKERJAAN PERIJINAN    
 a PENGURUSAN IMB                          159.090.909,09  
 b PENGURUSAN IJIN PLN   
 c PENGURUSAN IJIN PDAM   
 d PENGURUSAN IJIN TELKOM   
    JUMLAH D                         159.090.909,09  
   JUMLAH  A  +  B  +  C +  D                    74.096.514.021,36  
   PPN 10%                      7.409.651.402,14  
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Dikerjakan pada minggu ke- % Prosentase 
I. Pekerjaan Kupas dan Buang Tanah 6 1-6 0.70 
II. Pekerjaan Saluran 11 1-11 5.55 
III. Pekerjaan Persiapan 25 1-25 6.82 
IV. Pondasi 6 3-8 6.45 
V. Pekerjaan Struktur Bawah 6 5-10 7.76 
VI. Pekerjaan Struktur Atas    
-Lantai 1 6 8-13 1.56 
-Lantai 2 7 9-15 3.94 
-Lantai 3 6 11-16 3.95 
-Lantai 4 6 12-17 3.66 
-Lantai Atap 5 13-17 4.65 
VII. Arsitek Gudang dan Kantor    
-Lantai 1 10 15-24 8.39 
-Lantai 2 10 16-25 6.66 
-Lantai 3 10 19-28 2.70 
-Lantai 4 10 20-29 2.10 
-Lantai Atap 10 21-30 1.20 
-Pekerjaan Fasad 4 22-25 0.96 
-Pekerjaan R.pompa, R.trafo, R.gardu 4 20-23 1.34 
VIII. Pekerjaan Arsitek Bangunan Penunjang dan 
Lanscape 
   
-Pekerjaan Pos Satpam dan Counter 4 22-23 dan 27-28 0.94 
-Pekerjaan Lanscape dan Pagar keliling 4 8-11 1.32 
-Pekerjaan Lanscape 4 23-26 1.22 
-Pekerjaan Aspal 10 22-31 1.79 
-Preliminaries 12 9-12 dan 20-27 3.77 
IX. Pekerjaan elektrikal    
-Instalasi tegangan menengah 6 27-32 0.56 
-Instalasi transformed 5 29-33 0.24 
-Instalasi Genset 3 31-33 0.00 
-Panel tegangan rendah 6 28-33 0.36 
-Kabel feeder 8 23-24 dan 26-31 2.00 
-Kabel power dan kontrol 4 26-29 0.12 
-Instalasi penerbangan dan stop kontak 8 19-22 dan 27-30 2.54 
-Instalasi kabel tray dan ladder 4 18-21 4.35 
X. Grounding    
-Body panel 1 16 0.40 
-Penangkal petir 1 27 0.10 
-Pekerjaan fire alarm 8 20-21 dan 23-28 1.54 
-Pekerjaan tata surya 8 24-31 0.42 
-Pekerjaan grounding 1 21 0.13 
-Pekerjaan kabel tray dan ladder 4 18-21 4.29 
XI. Plumbing    
-Sumber air bersih 6 22-27 1.10 
-Sistem air bersih 6 25-30 0.88 
-Sistem air recycling 6 24-29 0.24 
-Sistem air kotor 6 25-30 0.88 
-Sistem air hujan 4 25-28 0.44 
-Ruang pompa 1 30 0.12 
-Site plan 4 25-28 0.44 
-Pemadam lantai 1 4 24-27 0.20 
-Pemadam lantai 2 4 25-28 0.44 
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-Pemadam lantai 3 4 27-30 0.80 
-Pemadam lantai 4 4 27-30 0.30 




Prosentase nilai BCWS mingguan 
Minggu ke- % Rencana (BCWS) Kumulatif BCWS 
1 0.17 0.17 
2 0.50 0.67 
3 0.70 1.36 
4 1.28 2.65 
5 1.59 4.24 
6 1.30 5.54 
7 18.92 24.46 
8 1.26 25.72 
9 2.68 28.40 
10 0.29 28.69 
11 3.85 32.53 
12 2.18 34.72 
13 2.65 37.37 
14 2.37 39.74 
15 4.14 43.88 
16 3.50 47.39 
17 5.40 52.79 
18 4.78 57.57 
19 5.18 62.74 
20 5.68 68.42 
21 3.62 72.04 
22 3.60 75.64 
23 5.36 81.00 
24 3.64 84.64 
25 1.64 86.28 
26 2.00 88.28 
27 2.29 90.57 
28 1.82 92.39 
29 2.09 94.48 
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Dikerjakan pada minggu ke- % Prosentase 
I. Pekerjaan Kupas dan Buang Tanah 6 1-6 0 
II. Pekerjaan Saluran 11 1-11 0 
III. Pekerjaan Persiapan 25 1-25 1.103 
IV. Pondasi 6 3-8 2.281 
V. Pekerjaan Struktur Bawah 6 5-10 4.965 
VI. Pekerjaan Struktur Atas    
-Lantai 1 6 8-13 5.871 
-Lantai 2 7 9-15 12.778 
-Lantai 3 6 11-16 12.065 
-Lantai 4 6 12-17 11.590 
-Lantai Atap 5 13-17 9.701 
VII. Arsitek Gudang dan Kantor    
-Lantai 1 10 15-24 2.433 
-Lantai 2 10 16-25 2.932 
-Lantai 3 10 19-28 2.302 
-Lantai 4 10 20-29 1.787 
-Lantai Atap 10 21-30 0.486 
-Pekerjaan Fasad 4 22-25 2.215 
-Pekerjaan R.pompa, R.trafo, R.gardu 4 20-23 1.346 
VIII. Pekerjaan Arsitek Bangunan 
Penunjang dan Lanscape 
   
-Pekerjaan Pos Satpam dan Counter 4 22-23 dan 27-28 0.216 
-Pekerjaan Lanscape dan Pagar keliling 4 8-11 0.558 
-Pekerjaan Lanscape 4 23-26 0.216 
-Pekerjaan Aspal 10 22-31 3.266 
-Preliminaries 12 9-12 dan 20-27 1.676 
IX. Pekerjaan elektrikal    
-Perijinan pasang baru PLN    
-Instalasi tegangan menengah 6 27-32 0.729 
-Instalasi transformed 5 29-33 0.595 
-Instalasi Genset 3 31-33 1.270 
-Panel tegangan rendah 6 28-33 1.681 
-Kabel feeder 8 23-24 dan 26-31 2.753 
-Kabel power dan kontrol 4 26-27 dan 34-35 0.389 
-Instalasi penerbangan dan stop kontak 8 19-22 dan 27-30 1.206 
-Instalasi kabel tray dan ladder 4 18-21 0.651 
X. Grounding    
-Body panel 1 16 0.021 
-Penangkal petir 1 27 0.093 
-Pekerjaan fire alarm 8 20-21 dan 23-28 0.563 
-Pekerjaan tata surya 8 24-32 0.511 
-Pekerjaan grounding 1 21 0.023 
-Pekerjaan kabel tray dan ladder 4 18-21 0.501 
-Sumber air bersih 6 22-27 0.430 
-Sistem air bersih 6 25-30 1 
-Sistem air recycling 6 24-29 0.260 
-Sistem air kotor 6 25-30 0.690 
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-Sistem air hujan 4 25-28 0.250 
-Ruang pompa 4 30-31 dan 34-35 2.667 
-Site plan 4 25-27 1.227 
-Pemadam lantai 1 4 24-27 0.989 
-Pemadam lantai 2 4 25-27 0.595 
-Pemadam lantai 3 4 27-30 0.555 
-Pemadam lantai 4 4 29-30 dan 35-36 0.565 




Prosentase nilai BCWP mingguan 
Minggu ke- % Realisasi (BCWP) Kumulatif BCWP 
1 0.11 0.11 
2 0.11 0.22 
3 0.34 0.56 
4 0.57 1.13 
5 1.39 2.52 
6 1.31 3.83 
7 1.31 5.14 
8 2.20 7.34 
9 3.39 10.73 
10 4.03 14.76 
11 5.21 19.98 
12 6.03 26.00 
13 7.83 33.83 
14 8.30 42.13 
15 6.01 48.13 
16 5.00 53.14 
17 2.43 55.57 
18 5.93 61.49 
19 3.38 64.88 
20 1.42 66.29 
21 2.03 68.32 
22 2.65 70.98 
23 2.97 73.95 
24 3.27 77.22 
25 3.10 80.32 
26 2.66 82.98 
27 3.22 86.20 
28 2.85 89.05 
29 2.27 91.32 
30 2.72 94.04 
31 2.36 96.40 
32 0.00 96.40 
33 0.00 96.40 
34 0.90 97.30 
35 0.82 98.12 
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(Budgeted Cost of 
Work Schedule) 
Kumulatif BCWS 
(Budgeted Cost of 
Work Schedule) 
1 81,506,165,423.49 0.17 138,560,481.22 138,560,481.22 
2 81,506,165,423.49 0.50 409,160,950.43 547,721,431.65 
3 81,506,165,423.49 0.70 567,282,911.35 1,115,004,342.99 
4 81,506,165,423.49 1.28 1,046,539,164.04 2,161,543,507.03 
5 81,506,165,423.49 1.59 1,295,948,030.23 3,457,491,537.26 
6 81,506,165,423.49 1.30 1,062,025,335.47 4,519,516,872.73 
7 81,506,165,423.49 18.92 15,421,781,559.78 19,941,298,432.51 
8 81,506,165,423.49 1.26 1,026,977,684.34 20,968,276,116.85 
9 81,506,165,423.49 2.68 2,180,289,925.08 23,148,566,041.93 
10 81,506,165,423.49 0.29 235,552,818.07 23,384,118,860.00 
11 81,506,165,423.49 3.85 3,137,172,307.15 26,521,291,167.15 
12 81,506,165,423.49 2.18 1,780,094,652.85 28,301,385,820.00 
13 81,506,165,423.49 2.65 2,162,358,568.69 30,463,744,388.68 
14 81,506,165,423.49 2.37 1,930,065,997.23 32,393,810,385.91 
15 81,506,165,423.49 4.14 3,376,800,433.50 35,770,610,819.41 
16 81,506,165,423.49 3.50 2,855,160,974.78 38,625,771,794.19 
17 81,506,165,423.49 5.40 4,401,332,932.87 43,027,104,727.06 
18 81,506,165,423.49 4.78 3,895,994,707.24 46,923,099,434.30 
19 81,506,165,423.49 5.18 4,217,944,060.67 51,141,043,494.97 
20 81,506,165,423.49 5.68 4,631,180,319.36 55,772,223,814.33 
21 81,506,165,423.49 3.62 2,952,153,311.64 58,724,377,125.97 
22 81,506,165,423.49 3.60 2,930,146,646.97 61,654,523,772.95 
23 81,506,165,423.49 5.36 4,371,175,651.66 66,025,699,424.61 
24 81,506,165,423.49 3.64 2,963,564,174.80 68,989,263,599.41 
25 81,506,165,423.49 1.64 1,335,070,989.64 70,324,334,589.04 
26 81,506,165,423.49 2.00 1,633,383,555.09 71,957,718,144.13 
27 81,506,165,423.49 2.29 1,863,230,941.58 73,820,949,085.71 
28 81,506,165,423.49 1.82 1,485,042,334.02 75,305,991,419.73 
29 81,506,165,423.49 2.09 1,703,478,857.35 77,009,470,277.08 
30 81,506,165,423.49 5.52 4,500,770,454.69 81,510,240,731.76 
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(Budgeted Cost Of 
WorkPerformanced) 
Kumulatif BCWP 
(Budgeted Cost Of 
WorkPerformanced) 
1 81,506,165,423.49 0.11 89,656,781.97 89,656,781.97 
2 81,506,165,423.49 0.11 90,471,843.62 180,128,625.59 
3 81,506,165,423.49 0.34 275,490,839.13 455,619,464.72 
4 81,506,165,423.49 0.57 461,324,896.30 916,944,361.01 
5 81,506,165,423.49 1.39 1,136,195,946.00 2,053,140,307.02 
6 81,506,165,423.49 1.31 1,069,360,890.36 3,122,501,197.37 
7 81,506,165,423.49 1.31 1,068,545,828.70 4,191,047,026.08 
8 81,506,165,423.49 2.20 1,793,950,700.97 5,984,997,727.05 
9 81,506,165,423.49 3.39 2,763,059,007.86 8,748,056,734.90 
10 81,506,165,423.49 4.03 3,284,698,466.57 12,032,755,201.47 
11 81,506,165,423.49 5.21 4,248,101,341.87 16,280,856,543.34 
12 81,506,165,423.49 6.03 4,912,376,590.07 21,193,233,133.42 
13 81,506,165,423.49 7.83 6,379,487,567.70 27,572,720,701.11 
14 81,506,165,423.49 8.30 6,761,751,483.53 34,334,472,184.65 
15 81,506,165,423.49 6.01 4,896,075,356.99 39,230,547,541.64 
16 81,506,165,423.49 5.00 4,078,568,517.79 43,309,116,059.43 
17 81,506,165,423.49 2.43 1,982,229,943.10 45,291,346,002.53 
18 81,506,165,423.49 5.93 4,829,240,301.34 50,120,586,303.87 
19 81,506,165,423.49 3.38 2,758,168,637.93 52,878,754,941.80 
20 81,506,165,423.49 1.42 1,154,127,302.40 54,032,882,244.20 
21 81,506,165,423.49 2.03 1,654,575,158.10 55,687,457,402.29 
22 81,506,165,423.49 2.65 2,163,173,630.34 57,850,631,032.63 
23 81,506,165,423.49 2.97 2,423,178,298.04 60,273,809,330.67 
24 81,506,165,423.49 3.27 2,666,881,732.66 62,940,691,063.33 
25 81,506,165,423.49 3.10 2,522,615,819.86 65,463,306,883.19 
26 81,506,165,423.49 2.66 2,168,879,061.92 67,632,185,945.10 
27 81,506,165,423.49 3.22 2,624,498,526.64 70,256,684,471.74 
28 81,506,165,423.49 2.85 2,322,925,714.57 72,579,610,186.31 
29 81,506,165,423.49 2.27 1,852,635,140.08 74,432,245,326.39 
30 81,506,165,423.49 2.72 2,214,522,514.56 76,646,767,840.94 
31 81,506,165,423.49 2.36 1,924,360,565.65 78,571,128,406.59 
32 81,506,165,423.49 0.00 - 78,571,128,406.59 
33 81,506,165,423.49 0.00 - 78,571,128,406.59 
34 81,506,165,423.49 0.90 734,370,550.47 79,305,498,957.06 
35 81,506,165,423.49 0.82 670,795,741.44 79,976,294,698.49 
36 81,506,165,423.49 1.88 1,529,870,725.02  81,506,165,423.51  
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Minggu ke - 
BCWP  
(Budgeted Cost Of 
Work Performanced) 
BCWS 




1 89,656,781.97 138,560,481.22 -48,903,699.25 
2 90,471,843.62 409,160,950.43 -318,689,106.81 
3 275,490,839.13 567,282,911.35 -291,792,072.22 
4 461,324,896.30 1,046,539,164.04 -585,214,267.74 
5 1,136,195,946.00 1,295,948,030.23 -159,752,084.23 
6 1,069,360,890.36 1,062,025,335.47 7,335,554.89 
7 1,068,545,828.70 15,421,781,559.78 -14,353,235,731.08 
8 1,793,950,700.97 1,026,977,684.34 766,973,016.64 
9 2,763,059,007.86 2,180,289,925.08 582,769,082.78 
10 3,284,698,466.57 235,552,818.07 3,049,145,648.49 
11 4,248,101,341.87 3,137,172,307.15 1,110,929,034.72 
12 4,912,376,590.07 1,780,094,652.85 3,132,281,937.22 
13 6,379,487,567.70 2,162,358,568.69 4,217,128,999.01 
14 6,761,751,483.53 1,930,065,997.23 4,831,685,486.30 
15 4,896,075,356.99 3,376,800,433.50 1,519,274,923.49 
16 4,078,568,517.79 2,855,160,974.78 1,223,407,543.01 
17 1,982,229,943.10 4,401,332,932.87 -2,419,102,989.77 
18 4,829,240,301.34 3,895,994,707.24 933,245,594.10 
19 2,758,168,637.93 4,217,944,060.67 -1,459,775,422.73 
20 1,154,127,302.40 4,631,180,319.36 -3,477,053,016.97 
21 1,654,575,158.10 2,952,153,311.64 -1,297,578,153.54 
22 2,163,173,630.34 2,930,146,646.97 -766,973,016.64 
23 2,423,178,298.04 4,371,175,651.66 -1,947,997,353.62 
24 2,666,881,732.66 2,963,564,174.80 -296,682,442.14 
25 2,522,615,819.86 1,335,070,989.64 1,187,544,830.22 
26 2,168,879,061.92 1,633,383,555.09 535,495,506.83 
27 2,624,498,526.64 1,863,230,941.58 761,267,585.06 
28 2,322,925,714.57 1,485,042,334.02 837,883,380.55 
29 1,852,635,140.08 1,703,478,857.35 149,156,282.72 
30 2,214,522,514.56 1,509,494,183.64 705,028,330.91 
31 1,924,360,565.65 2,991,276,271.04 -1,066,915,705.39 
32 - - - 
33 - - - 
34 734,370,550.47 - 734,370,550.47 
35 670,795,741.44 - 670,795,741.44 
36 1,529,870,725.02 - 1,529,870,725.02 
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Minggu ke - 
BCWP  
(Budgeted Cost Of 
Work Performanced) 
BCWS 





1 89,656,781.97 138,560,481.22 0.65 
2 180,128,625.59 547,721,431.65 0.33 
3 455,619,464.72 1,115,004,342.99 0.41 
4 916,944,361.01 2,161,543,507.03 0.42 
5 2,053,140,307.02 3,457,491,537.26 0.59 
6 3,122,501,197.37 4,519,516,872.73 0.69 
7 4,191,047,026.08 19,941,298,432.51 0.21 
8 5,984,997,727.05 20,968,276,116.85 0.29 
9 8,748,056,734.90 23,148,566,041.93 0.38 
10 12,032,755,201.47 23,384,118,860.00 0.51 
11 16,280,856,543.34 26,521,291,167.15 0.61 
12 21,193,233,133.42 28,301,385,820.00 0.75 
13 27,572,720,701.11 30,463,744,388.68 0.91 
14 34,334,472,184.65 32,393,810,385.91 1.06 
15 39,230,547,541.64 35,770,610,819.41 1.10 
16 43,309,116,059.43 38,625,771,794.19 1.12 
17 45,291,346,002.53 43,027,104,727.06 1.05 
18 50,120,586,303.87 46,923,099,434.30 1.07 
19 52,878,754,941.80 51,141,043,494.97 1.03 
20 54,032,882,244.20 55,772,223,814.33 0.97 
21 55,687,457,402.29 58,724,377,125.97 0.95 
22 57,850,631,032.63 61,654,523,772.95 0.94 
23 60,273,809,330.67 66,025,699,424.61 0.91 
24 62,940,691,063.33 68,989,263,599.41 0.91 
25 65,463,306,883.19 70,324,334,589.04 0.93 
26 67,632,185,945.10 71,957,718,144.13 0.94 
27 70,256,684,471.74 73,820,949,085.71 0.95 
28 72,579,610,186.31 75,305,991,419.73 0.96 
29 74,432,245,326.39 77,009,470,277.08 0.97 
30 76,646,767,840.94 81,510,240,731.76 0.98 
31 78,571,128,406.59 81,510,240,731.76  0.96 
32 78,571,128,406.59 81,510,240,731.76  0.96 
33 78,571,128,406.59 81,510,240,731.76  0.96 
34 79,305,498,957.06 81,510,240,731.76  0.97 
35 79,976,294,698.49 81,510,240,731.76  0.98 
36 81,506,165,423.51  81,510,240,731.76  1.00 
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Waktu Rencana Waktu Selesai Sisa Waktu SPI ETS Selisih 
30 1 29 0.65 45 -16 
30 2 28 0.33 85 -57 
30 3 27 0.41 66 -39 
30 4 26 0.42 61 -35 
30 5 25 0.59 42 -17 
30 6 24 0.69 35 -11 
30 7 23 0.21 109 -86 
30 8 22 0.29 77 -55 
30 9 21 0.38 56 -35 
30 10 20 0.51 39 -19 
30 11 19 0.61 31 -12 
30 12 18 0.75 24 -6 
30 13 17 0.91 19 -2 
30 14 16 1.06 15 1 
30 15 15 1.10 14 1 
30 16 14 1.12 12 2 
30 17 13 1.05 12 1 
30 18 12 1.07 11 1 
30 19 11 1.03 11 0 
30 20 10 0.97 10 0 
30 21 9 0.95 9 0 
30 22 8 0.94 9 -1 
30 23 7 0.91 8 -1 
30 24 6 0.91 7 -1 
30 25 5 0.93 5 0 
30 26 4 0.94 4 0 
30 27 3 0.95 3 0 
30 28 2 0.96 2 0 
30 29 1 0.97 1 0 
30 30 0 0.98 0 0 
30 31 -1 0.96 -1 0 
30 32 -2 0.96 -2 0 
30 33 -3 0.96 -3 0 
30 34 -4 0.97 -4 0 
30 35 -5 0.98 -5 0 
30 36 -6 1.00 -6 0 
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1 45 46 30 -16 
2 85 87 30 -57 
3 66 69 30 -39 
4 61 65 30 -35 
5 42 47 30 -17 
6 35 41 30 -11 
7 109 116 30 -86 
8 77 85 30 -55 
9 56 65 30 -35 
10 39 49 30 -19 
11 31 42 30 -12 
12 24 36 30 -6 
13 19 32 30 -2 
14 15 29 30 1 
15 14 29 30 1 
16 12 28 30 2 
17 12 29 30 1 
18 11 29 30 1 
19 11 30 30 0 
20 10 30 30 0 
21 9 30 30 0 
22 9 31 30 -1 
23 8 31 30 -1 
24 7 31 30 -1 
25 5 30 30 0 
26 4 30 30 0 
27 3 30 30 0 
28 2 30 30 0 
29 1 30 30 0 
30 0 30 30 0 
31 -1 30 30 0 
32 -2 30 30 0 
33 -3 30 30 0 
34 -4 30 30 0 
35 -5 30 30 0 
36 -6 30 30 0 
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1 89,656,781.97 138,560,481.22 -48,903,699.25 0.65 45 46 30 -16 
2 180,128,625.59 547,721,431.65 -318,689,106.81 0.33 85 87 30 -57 
3 455,619,464.72 1,115,004,342.99 -291,792,072.22 0.41 66 69 30 -39 
4 916,944,361.01 2,161,543,507.03 -585,214,267.74 0.42 61 65 30 -35 
5 2,053,140,307.02 3,457,491,537.26 -159,752,084.23 0.59 42 47 30 -17 
6 3,122,501,197.37 4,519,516,872.73 7,335,554.89 0.69 35 41 30 -11 
7 4,191,047,026.08 19,941,298,432.51 -14,353,235,731.08 0.21 109 116 30 -86 
8 5,984,997,727.05 20,968,276,116.85 766,973,016.64 0.29 77 85 30 -55 
9 8,748,056,734.90 23,148,566,041.93 582,769,082.78 0.38 56 65 30 -35 
10 12,032,755,201.47 23,384,118,860.00 3,049,145,648.49 0.51 39 49 30 -19 
11 16,280,856,543.34 26,521,291,167.15 1,110,929,034.72 0.61 31 42 30 -12 
12 21,193,233,133.42 28,301,385,820.00 3,132,281,937.22 0.75 24 36 30 -6 
13 27,572,720,701.11 30,463,744,388.68 4,217,128,999.01 0.91 19 32 30 -2 
14 34,334,472,184.65 32,393,810,385.91 4,831,685,486.30 1.06 15 29 30 1 
15 39,230,547,541.64 35,770,610,819.41 1,519,274,923.49 1.10 14 29 30 1 
16 43,309,116,059.43 38,625,771,794.19 1,223,407,543.01 1.12 12 28 30 2 
17 45,291,346,002.53 43,027,104,727.06 -2,419,102,989.77 1.05 12 29 30 1 
18 50,120,586,303.87 46,923,099,434.30 933,245,594.10 1.07 11 29 30 1 
19 52,878,754,941.80 51,141,043,494.97 -1,459,775,422.73 1.03 11 30 30 0 
20 54,032,882,244.20 55,772,223,814.33 -3,477,053,016.97 0.97 10 30 30 0 
21 55,687,457,402.29 58,724,377,125.97 -1,297,578,153.54 0.95 9 30 30 0 
22 57,850,631,032.63 61,654,523,772.95 -766,973,016.64 0.94 9 31 30 -1 
23 60,273,809,330.67 66,025,699,424.61 -1,947,997,353.62 0.91 8 31 30 -1 
24 62,940,691,063.33 68,989,263,599.41 -296,682,442.14 0.91 7 31 30 -1 
25 65,463,306,883.19 70,324,334,589.04 1,187,544,830.22 0.93 5 30 30 0 
26 67,632,185,945.10 71,957,718,144.13 535,495,506.83 0.94 4 30 30 0 
27 70,256,684,471.74 73,820,949,085.71 761,267,585.06 0.95 3 30 30 0 
28 72,579,610,186.31 75,305,991,419.73 837,883,380.55 0.96 2 30 30 0 
29 74,432,245,326.39 77,009,470,277.08 149,156,282.72 0.97 1 30 30 0 
30 76,646,767,840.94 78,518,964,460.72 705,028,330.91 0.98 0 30 30 0 
31 78,571,128,406.59 81,510,240,731.76 -1,066,915,705.39 0.96 -1 30 30 0 
32 78,571,128,406.59 81,510,240,731.76 - 0.96 -2 30 30 0 
33 78,571,128,406.59 81,510,240,731.76 - 0.96 -3 30 30 0 
34 79,305,498,957.06 81,510,240,731.76 734,370,550.47 0.97 -4 30 30 0 
35 79,976,294,698.49 81,510,240,731.76 670,795,741.44 0.98 -5 30 30 0 
36 81,506,165,423.51  81,510,240,731.76  1,529,870,725.02 1.00 -6 30 30 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
